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1. Organización general 
 

1.1. Datos de la asignatura 

 

TITULACIÓN 
1. Máster Universitario en Gestión de Proyectos 

/Project Management 

ASIGNATURA 2. Gestión del plazo y del coste del proyecto 

CÓDIGO - NOMBRE ASIGNATURA 
3.  
4. 24MMAN_Gestión del plazo y del coste del proyecto 
5.  

Carácter Obligatorio  

Cuatrimestre Primero 

Idioma en que se imparte Castellano 

Requisitos previos  No existen 

Dedicación al estudio por ECTS 25 horas 

 

1.2. Introducción a la asignatura  

La gestión de proyectos está continuamente buscando nuevas y mejores técnicas de control 

para hacer frente a las complejidades, a las masas de datos y los plazos de entrega ajustados 

que son característicos de las industrias altamente competitivas. 

El conocimiento de las herramientas técnicas adecuadas y las técnicas de programación 

ayudan a lograr estos objetivos. Del mismo modo, la gestión del coste del proyecto es uno de 

los temas clave que hay que dominar para acometer con éxito los objetivos de los proyectos, 

que juntamente con la gestión del alcance forman la “triple constricción” (alcance/tiempo/coste). 

La gestión del coste, entre otros procesos, se inicia de manera temprana en cualquier proyecto 

para poder hacer las primeras estimaciones en los estudios de viabilidad económica para la 

obtención de la financiación, incluso antes de aprobar o iniciar oficialmente el proyecto. A 

medida que se va desarrollando el proyecto y se va obteniendo más información, estas 

estimaciones se van actualizando de manera continua hasta convertirse en el presupuesto del 

proyecto. 

El presupuesto del proyecto agrupa los costes de todas las tareas necesarias para obtener los 

entregables definidos en el alcance (WBS), incluyendo todos los recursos humanos y 

materiales y secuenciados según el cronograma. El control eficiente del presupuesto permite 

detectar desviaciones, planificar acciones correctivas y prever comportamientos futuros. 

En esta asignatura abordaremos todo lo necesario para planificar, gestionar y controlar tanto 

los plazos como los costes del proyecto. 
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Un aspecto fundamental para la gestión de proyectos es la gestión de las fuentes de 

financiación. Antes del inicio de cualquier proyecto es necesario realizar una estimación de 

costes del proyecto y analizar cómo se van a recabar las fuentes de financiación. Es decir, 

cómo vamos a obtener el capital necesario para llevar a cabo el proyecto. El director del 

proyecto debe saber analizar las diferentes variables en materia de inversiones como la 

actualización del valor de una inversión el interés equivalente el traspaso de capital de unas 

fechas a otras, así como el cálculo del retorno de inversiones para poder justificar las 

necesidades de capital. Es importante manejar las herramientas de evaluación financiera como 

el VAN o el TIR para poder realizar una correcta valoración de inversiones. 

Una vez conocidos los conceptos básicos de gestión financiera y de inversiones hay que saber 

adaptar la gestión financiera con el ciclo de vida de un proyecto. Para ello, debemos identificar 

la evolución de necesidades de capital del proyecto, es decir qué cantidades se van a necesitar 

y en qué momento. Estableceremos una tipología de proyectos en función de sus necesidades 

financieras. Se presentarán además conceptos de gestión de tesorería y activo circulante pues 

a lo largo del proyecto iremos teniendo salidas y entradas de caja. En cuanto a las fuentes de 

financiación desatacaremos las diferentes vías como la autofinanciación, la financiación 

mediante préstamos, la financiación mediante emisión de bonos, la constitución de sociedades 

accionariales o la obtención de subvenciones. 

A lo largo del curso se describirá también cómo elaborar un Plan Financiero para el proyecto 

comentando su estructura y diferentes apartados. El Plan Financiero permitirá que el proyecto 

cuente en todo momento con la financiación necesaria. Además del Plan Financiero es 

importante establecer cómo se ira reportando la evolución económica del proyecto. 

Por último, cabe destacar que a la hora de considerar la financiación de un proyecto es 

fundamental evaluar los posibles riegos ya que su ocurrencia puede impactar drásticamente en 

las necesidades de financiación. Es necesario dentro del Plan Financiero establecer reservas 

para contingencias. 

 

1.3. Competencias y resultados de aprendizaje  

 

COMPETENCIAS GENERALES  

CG1 - Tomar decisiones considerando globalmente diferentes aspectos (técnicos, 

económico, ambientales, entre otros) relacionados con la gestión de proyectos 

CG.4.- Identificar problemas obstáculos y oportunidades y saber proponer mejoras y 

encontrar nuevas estrategias o soluciones, con responsabilidad y autonomía, planificando y 

organizando las tareas para lograr los objetivos del proyecto en los plazos establecidos y, a 

la vez, comprometerse con el trabajo de calidad, de forma clara y ordenada, mediante el 

esfuerzo, la constancia y el deseo de crecimiento personal y profesional. 

CG6 - Ser capaz de descomponer un asunto o un problema relacionado con la gestión de un 

proyecto analizando las premisas que lo componen, indagando en las relaciones entre ellas, 
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e identificando sus implicaciones y consecuencias con el fin de juzgar la confiabilidad del 

mismo. 

CG7 - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo en la resolución de problemas en la 

gestión de proyectos de forma efectiva. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

CE3 - Ser capaz de valorar y tomar una decisión respecto la aprobación de una 
inversión en un proyecto. 

CE4 - Aplicar los métodos adecuados para gestionar programas y portfolio de 
proyectos. 

CE5.- Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para 
la gestión y el control presupuestario de un proyecto. 

CE6.- Manejar los instrumentos de planificación y control de gestión de forma integrada 
para optimizar los recursos económicos, materiales y personales invertidos en la 
implantación y el desarrollo de un proyecto. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de: 

RA-1 Describir los procesos relacionados con la gestión de tiempos y costes del 
proyecto de acuerdo a las mejores prácticas. 

RA-2 Identificar el proceso de seguimiento en el desarrollo del proyecto. 

RA-3 Identificar las etapas de la gestión financiera y como se corresponden con las 
fases del ciclo de vida de un proyecto. 

RA-4 Describir los componentes y los pasos para el diseño y creación de la estructura 
de un plan financiero. 

RA-5 Determinar la estructura, las fuentes y los productos financieros necesarios para 
la financiación del proyecto. 

RA-6 Aplicar herramientas informáticas en la gestión financiera y temporal del proyecto.  
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2. Contenidos/temario  
 

1. Gestión del Plan de Costos. Estimación de los Costos del Proyecto: Entradas de la 

Estimación de Costes. Herramientas y técnicas para la Estimación de Costes. Salidas 

de la Estimación de Costes.  

2. Determinación del Presupuesto: Entradas de la Determinación del Presupuesto. 

Herramientas y técnicas de la Determinación del Presupuesto. Salidas de la Estimación 

de Costos. Costos de Financiación del Proyecto.  

3. Control de Costos: Entradas del Control de Costos. Gestión del Valor Ganado. 

Software para la gestión del Coste.  

4. Plan de Gestión del Tiempo. Definir actividades. Secuenciar actividades. Estimar los 

recursos de las actividades. Estimar la duración de las actividades. Desarrollo del 

Cronograma. Herramientas informáticas para la gestión del tiempo.  

5. Plan financiero: Factores financieros en un proyecto. La planificación en el proceso de 

gestión financiera. Formulación de los objetivos financieros. Plan económico. 

Determinación de las necesidades financieras. Modelización de la estructura de 

financiación.  

6. Análisis de viabilidad y riesgo del proyecto: Ámbito y nivel de aplicación. Análisis de 

viabilidad. Estimación del riesgo del proyecto. 
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3. Metodología 
 

La modalidad de enseñanza propuesta para el presente título guarda consonancia con la 

Metodología General de la Universidad Internacional de Valencia, aprobada por el Consejo de 

Gobierno Académico de la Universidad y de aplicación en todos sus títulos. 

Este modelo, que vertebra el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje de la institución, 

combina la naturaleza síncrona (mismo tiempo-diferente espacio) y asíncrona (diferente tiempo 

-diferente espacio) de los entornos virtuales de aprendizaje, siempre en el contexto de la 

modalidad virtual. 

El elemento síncrono se materializa en sesiones de diferente tipo (clases expositivas y 

prácticas, tutorías, seminarios y actividades de diferente índole durante las clases online) donde 

el profesor y el estudiante comparten un espacio virtual y un tiempo determinado que el 

estudiante conoce con antelación. 

Las actividades síncronas forman parte de las actividades formativas necesarias para el 

desarrollo de la asignatura y, además, quedan grabadas y alojadas para su posterior 

visualización. 

Por otro lado, estas sesiones no solamente proporcionan espacios de encuentro entre 

estudiante y profesor, sino que permiten fomentar el aprendizaje colaborativo, al generarse 

grupos de trabajo entre los estudiantes en las propias sesiones. 

Los elementos asíncronos del modelo se desarrollan a través del Campus Virtual, que contiene 

las aulas virtuales de cada asignatura, donde se encuentran los recursos y contenidos 

necesarios para el desarrollo de actividades asíncronas, así como para la interacción y 

comunicación con los profesores y con el resto de departamentos de la Universidad. 
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4. Actividades formativas  
La metodología VIU, basada en la modalidad virtual, se concreta en una serie de actividades 

formativas y metodologías docentes que articulan el trabajo del estudiante y la docencia 

impartida por los profesores. 

Durante el desarrollo de cada una de las asignaturas, se programan una serie de actividades 

de aprendizaje que ayudan a los estudiantes a consolidar los conocimientos trabajados en cada 

una de las asignaturas. A continuación, listamos las actividades genéricas que pueden formar 

parte de cada asignatura, dependiendo de las competencias a desarrollar en los estudiantes 

en cada asignatura. 

1. Clases presenciales 

2. Clases virtuales síncronas 

Constituyen el conjunto de acciones formativas que ponen en contacto al estudiante con el 

profesor, con otros expertos y con compañeros de la misma asignatura en el mismo momento 

temporal a través de herramientas virtuales. Las actividades recurrentes (por ejemplo, las 

clases) se programan en el calendario académico y las que son ocasionales (por ejemplo, 

sesiones con expertos externos) se avisan mediante el tablón de anuncios del campus. Estas 

actividades se desglosan en las siguientes categorías: 

a. Clases expositivas: El profesor expone a los estudiantes los fundamentos teóricos 

de la asignatura. 

b. Clases prácticas: El profesor desarrolla junto con los estudiantes actividades 

prácticas que se basan en los fundamentos vistos en las clases expositivas. En términos 

generales, su desarrollo consta de las siguientes fases, pudiéndose adaptar en función de las 

necesidades docentes: 

I. La primera fase se desarrolla en la sala principal de la videoconferencia, donde 

el profesor plantea la actividad. 

II. A continuación, divide a los estudiantes en grupos de trabajo a través de las 

salas colaborativas y se comienza con la actividad. En esta fase el profesor va entrando 

en cada sala colaborativa rotando los grupos para resolver dudas, dirigir el trabajo o dar 

el feedback oportuno. Los estudiantes también tienen posibilidad de consultar al 

profesor en el momento que consideren necesario. 

III. La tercera fase también se desarrolla en la sala principal y tiene como 

objetivo mostrar el ejercicio o explicar con ejemplos los resultados obtenidos. Por último, 

se ponen en común las conclusiones de la actividad realizada. 

No obstante, el profesor puede utilizar otras metodologías activas y/o herramientas de trabajo 

colaborativo en estas clases. 

c. Seminarios: En estas sesiones un experto externo a la Universidad acude a 

presentar algún contenido teórico-práctico directamente vinculado con el temario de la 

asignatura. Estas sesiones permiten acercar al estudiante a la realidad de la disciplina en 

términos no sólo profesionales, sino también académicos. Todas estas sesiones están 

vinculadas a contenidos de las asignaturas y del programa educativo. 
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3. Actividades asíncronas supervisadas 

Se trata de un conjunto de actividades supervisadas por el profesor de la asignatura vinculadas 

con la adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje y el desarrollo 

de sus competencias. Estas actividades, diseñadas con visión de conjunto, están relacionadas 

entre sí para ofrecer al estudiante una formación completa e integral. Esta categoría se 

desglosa en el siguiente conjunto de actividades: 

a. Actividades y trabajos prácticos: se trata de un conjunto de actividades prácticas 

realizadas por el estudiante por indicación del profesor que permiten al estudiante adquirir las 

competencias del título, especialmente aquellas de carácter práctico. Estas actividades, entre 

otras, pueden ser de la siguiente naturaleza: actividades vinculadas a las clases prácticas 

(resúmenes, mapas conceptuales, one minute paper, resolución de problemas, análisis 

reflexivos, generación de contenido multimedia, exposiciones de trabajos, test de 

autoevaluación, participación en foros, entre otros). Estas actividades serán seleccionadas por 

el profesor en función de las necesidades docentes. Posteriormente, estas actividades son 

revisadas por el profesor, que traslada un feedback al estudiante sobre las mismas, pudiendo 

formar parte de la evaluación continua de la asignatura. 

b. Actividades guiadas con recursos didácticos audiovisuales e interactivos: se 

trata de un conjunto de actividades en las que el estudiante revisa o emplea recursos didácticos 

(bibliografía, videos, recursos interactivos) bajo las indicaciones realizadas previamente por el 

profesor; con el objetivo de profundizar en los contenidos abordados en las sesiones teóricas y 

prácticas. Estas sesiones permiten la reflexión o práctica por parte del estudiante, y pueden 

complementarse a través de la puesta en común en clases síncronas o con la realización de 

actividades y trabajos prácticos. Posteriormente, estas actividades son revisadas por el 

profesor, que traslada un feedback al estudiante sobre las mismas, pudiendo formar parte de 

la evaluación continua de la asignatura. 

4. Tutorías 

En esta actividad se engloban las sesiones virtuales de carácter síncrono y las comunicaciones 

por correo electrónico o campus virtual destinadas a la tutorización de los estudiantes. En ellas, 

el profesor comparte información sobre el progreso del trabajo del estudiante a partir de las 

evidencias recogidas, se resuelven dudas y se dan orientaciones específicas ante dificultades 

concretas en el desarrollo de la asignatura. Pueden ser individuales o colectivas, según las 

necesidades de los estudiantes y el carácter de las dudas y orientaciones planteadas. Tal y 

como se ha indicado, se realizan a través de videoconferencia y e-mail. 

Se computan una serie de horas estimadas, pues, aunque existen sesiones comunes para 

todos los estudiantes, éstos posteriormente pueden solicitar al docente tantas tutorías como 

estimen necesarias. 

Dado el carácter mixto de esta actividad formativa, se computa un porcentaje de sincronía 

estimado del 30%. 

5. Estudio autónomo 

En esta actividad el estudiante consulta, analiza y estudia los manuales, bibliografía y recursos 

propios de la asignatura de forma autónoma a fin de lograr un aprendizaje significativo y superar 

la evaluación de la asignatura de la asignatura. Esta actividad es indispensable para adquirir 

las competencias del título, apoyándose en el aprendizaje autónomo como complemento a las 

clases y actividades supervisadas. 
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6. Examen final 

Como parte de la evaluación de cada una de las asignaturas (a excepción de las prácticas y el 

Trabajo fin de título), se realiza una prueba o examen final. Esta prueba se realiza en tiempo 

real (con los medios de control antifraude especificados) y tiene como objetivo evidenciar el 

nivel de adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes. Los exámenes o pruebas de evaluación final se realizan en las fechas y horas 

programadas con antelación y con los sistemas de vigilancia online (proctoring) de la 

universidad. 
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5. Evaluación 
 

5.1. Sistema de evaluación  

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la Universidad se sustenta en los principios del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación 
virtual propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. 

 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Portafolio* 70 % 

Sistema de Evaluación Ponderación 

Prueba final* 30 % 

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado (portafolio 

y prueba final) con un mínimo de 5 para ponderar las calificaciones. 

Los enunciados y especificaciones propias de las distintas actividades serán aportados por el 

docente, a través del Campus Virtual, a lo largo de la impartición de la asignatura.  

Atendiendo a la Normativa de Evaluación de la Universidad, se tendrá en cuenta que la 

utilización de contenido de autoría ajena al propio estudiante debe ser citada adecuadamente 

en los trabajos entregados. Los casos de plagio serán sancionados con suspenso (0) de la 

actividad en la que se detecte. Asimismo, el uso de medios fraudulentos durante las pruebas 

de evaluación implicará un suspenso (0) y podrá implicar la apertura de un expediente 

disciplinario. 

5.2. Sistema de calificación 

La calificación de la asignatura se establecerá en los siguientes cómputos y términos: 

Nivel de aprendizaje Calificación numérica Calificación cualitativa 

Muy competente 9,0 - 10 Sobresaliente 

Competente 7,0 - 8,9 Notable 

Aceptable 5,0 -6,9 Aprobado 

Aún no competente 0,0 -4,9 Suspenso 

 

Sin detrimento de lo anterior, el estudiante dispondrá de una rúbrica simplificada en el aula 

que mostrará los aspectos que valorará el docente, como así también los niveles de 

desempeño que tendrá en cuenta para calificar las actividades vinculadas a cada 

resultado de aprendizaje. 
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La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 

estudiantes matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el 

número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola «Matrícula de Honor. 
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